

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Ершова Саратовской области
им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»

Приказ

15.04.2020 г.

№ 86/2

**«Об утверждении дорожной карты по созданию
и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»**

Во исполнении Распоряжения Министерства просвещения России от 17.12.2019 N P-133 (ред. от 15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" национального проекта «Образование», с целью осуществления мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную(план) карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МОУ «СОШ №2г.Ершова Саратовской области». (приложение1)
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:  Ю.А.Тихова



**Дорожная (план)карта
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа - о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера; — утверждение функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; — утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на учебный год. - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август
	Информационное сопровождение создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Размещение информации на официальном сайте	В течение реализации проекта
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Август

	сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	июнь– Август
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях , предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Июнь-август
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом образовательного учреждения	Сентябрь
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь
	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и	Утверждение штатного расписания	сентябрь

8	гуманитарного профилей «Точка роста»	с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
9	Корректировка муниципального задания по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	октябрь
10	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	В течение реализации проекта
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» школы, сформированных исходя из основных задач	В течение реализации проекта

